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IRIE DE SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
' (Hautes-Alpes)

... EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
.. 7" DU CONSEIL MUNICIPAL

. 1 :Séance du 30 JANVIER 2014

Commune de T R, R T e )
Saint-Bonnet L'an deux mil quatorze le trente du mois de
n C JANVIER a 20 heures 30 le Conseil Municipal de la
Commune de St Bonnet, étant assemblé en session
« Nihil nisi a numine » ordinaire a la Salle de la Mairie de St Bonnet, lieu
habituel de ses séances, aprés convocation légale,
datée du 23 Janvier 2014, sous la Présidence de M.

Jean-Pierre FESTA.

Etaient présents tous les conseillers en exercice :

Mme Rose AMAR, Mme Béatrice ALLOSIA, M. Philippe GONDRE, M. Benoit GOSSELIN, M.
Carmine ROGAZZO, M. Laurent DAUMARK, M. Jean-Yves GARNIER, M. Jean-Pierre LASMAN,
Mme Marie-Claude KERGIETER, M. Roland BERNARD, M. André VINCENT, M. Pierre
GONSOLIN, Mme Annie MICHELON, M. Paul DAVIN, Mme Emilie DROUHOT.

Etaient absents excusés: M. Laurent PELLEGRIN, M. Jean-Luc MOTTE, M. Bernard
GOURDOU, Mme Emmanuelle CHAIX, Mme Marie-Anne BOURGEOQIS, ¥ Mme Anne
DEBLEVID, Mme Nadine TRIPODI, M. Fabien FERRARO, M. Dominique GOURY, M. Joseph
GRIMAUD.

Etaient absents et représentés: M. Fabien FERRARO ayant donné pouvoir a M. Benoit
GOSSELIN, Mme Anne DEBLEVID ayant donné pouvoir a Mme Rose AMAR.

A été nommé Secrétaire de Séance : M. Benoit GOSSELIN.

AVENANT N°2 DU MARCHE DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT POUR LA
FRANCHISSABILITE DES DEUX SEUILS SUR LE DRAC

Le maire rappelle a I'assemblée les différentes délibérations prises dans le cadre des travaux
d'aménagement pour la franchissabilité de deux seuils sur le Drac.

Le maire rappelle qu'un avenant lors de la séance du 24 Octobre 2013, avait été pris
concernant la prolongation de délai des travaux suite a différents aléas constatés depuis la
notification. Le délai global d'éxécution des travaux de 2,25 mois fixé dans lacte
d’engagement avait été porté a 4,5 mois.

Le maire expose qu'un avenant doit étre pris concernant des variations des quantités de
certains prix unitaires prévus au détail estimatif du marché et a la création de prix nouveaux
nécessaires a la réalisation des travaux modificatifs et supplémentaires.

1) Variation des quantités des prix unitaires du marché :

Les prix unitaires du marché dont les quantités ont vari¢ en diminution et en augmentation,
sont détaillés dans I'annexe 1 du présent avenant.

L'incidence financiére des prix unitaires du marché dont les quantités ont diminué est de :
-40 437,46 €HT

L'incidence financiére des prix unitaires du marché dont les quantités ont augmenté est de :
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2) Création des prix nouveaux: ; . .. ."e o e’ o :

Les créations des prix nouveaux, sont les suivants : '

Code Désignation Unité Quantité Prix Uen€ Montanten €

SEUIL DES BARRAQUES

PP1 Décapage et mise en dépdt puis régalage de la terre vegétale m? 900,000 2,82 2 538,00
PP2 Extraction chargement et transport, fourniture a pied d'ceuvre de la grave d' emprunt m*  1800,000 7,52 13 536,00
PP3 Incorporation manuelle de piere passe a poisson m? 215,000 63,44 13 639,60

SEUIL DE LA DECHETTERIE

PP3 Incorporation manuelle de pierre passe a poisson m? 175,000 63,44 11 102,00
PP4 Fourniture et pose PVC DN 400 ml 20,000 40,36 807,20
PP5 Fourniture et pose de coude DN 400 u 2,000 214,56 429,12
PP86 Fourniture et pose canalisation BA DN 800 mi 5,000 100,32 501,60

TOTALHT| 4255352

L'incidence financiére de la création des prix nouveaux est de : +42 553,52 € HT

Compte tenu des incidences financiéres de I'avenant n°2, le montant du marché est modifie

comme suit :

Montant initial du marché: 836 944,52 €H.T.
Variation des prix unitaires en moins-values: -40 437,46 €H.T.
Variation des prix unitaires en plus-values: 102 233,20 €H.T.
Incidence des prix nouveaux 42 553,52 €H.T.
Sous total avenant: 104 349,26 €H.T.
Nouveau montant hors taxes du marché: 941 293,78 €HT.
TV.A. (19,6%): 184 493,58 €
Nouveau montant du marché (TTC): 1 125787.36 €T1.1LC

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal a 'unanimité :

» APPROUVE I'avenant n°2 concernant le marché de travaux d’aménagement pour la
franchissabilité des deux seuils sur le Drac,

» DONNE tout pouvoir au maire pour signer l'avenant d'un montant de 104.349,26 €
HT avec le groupement d’entreprises ALLAMANNO/FESTA.

Ainsi fait et délibéré le 30 Janvier 2014
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