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[an deux mil treize le vingt quatre janvier a 20
heures 30 le Conseil Municipal de la Commune de
St Bonnet, étant assemblé en session ordinaire a la
Salle de la Mairie de St Bonnet, lieu habituel de ses
séances, aprés convocation légale, datée du 18
janvier 2013, sous la Présidence de Mr Jean-Pierre
FESTA, doyen des conseillers municipaux en
exercice.

Etaient présents tous les conseillers en exercice :

Mme Rose AMAR, M. Philippe GONDRE, Mr André VINCENT, M. Joseph GRIMAUD, Mr
Jean-Yves GARNIER, M. Fabien FERRARO, M. Jean-Pierre LASMAN, M. Bernard
GOURDOU, Mr Carmine ROGAZZO, Mr Laurent DAUMARK, Mr Dominique GOURY,
Mr Pierre GONSOLIN, Mme Marie-Anne BOURGEOIS, M. Roland BERNARD, Mme Marie-
Claude KERGIETER, Mme Béatrice ALLOSIA, Mme Anne DEBLEVID, Mr Jean Luc
MOTTE, Mme Annie MICHELON, M. Laurent PELLEGRIN, M. Paul DAVIN, Mme Emilie

DROUHOT,

Absents excuses :

CHAIX

Mr Benoit GOSSELIN, Mme Nadine TRIPODI, Mme Emmanuelle

A été nommée Secrétaire de Séance : Mme Emilie DROUHOT

OBJET : REHABILITATION ANCIEN CPM — VALIDATION DE L'’AVENANT AU MARCHE DE

MAITRISE D’CEUVRE

\Vu les délibérations du 23 octobre 2008 visée par |a Préfecture des Hautes-Alpes le 06
novembre 2008 et du 16 janvier 2009 visée par la Préfecture des Hautes-Alpes le 29 janvier

2009,

Vu I'acte d'engagement signé entre la C

ommune de Saint Bonnet et le groupement

d’entreprises SELARL BLAY COULET/ESTER INGENIERIE/ADRET/BERMATEC, le 29 janvier

2009.

Vu la demande présentée par le Groupement d‘entreprises SELARL BLAY COULET/ESTER
INGENIERIE/ADRET/BERMATEC, représenté par Monsieur Ludovic COULET.

Monsieur le Maire explique que le calcul initial des honoraires était basé sur une estimation
des travaux (600 000 € HT) suite a la présentation du projet le montant des travaux s'établit a

760 000 € HT.

Le forfait prévisionnel definitif est arréteé dés que le colt prévisionnel définitif est établi a
Iissue de la présentation et de la validation du projet.
L'avenant présenté s'éléve a 18 698.24 € HT.

Le Conseil Municipal aprés en avoir délibéré et a I'unanimité DECIDE :

. De valider I'avenant présenté par le groupement d’entreprises représenté par
Monsieur Ludovic COULET pour un montant de 18 698.24 € HT. Le montant du
marché de maitrise d’ceuvre s'éléve donc a 88 838.24 € HT.

. Drautoriser Monsieur le Maire & signer cet avenant et toute piéce se rattachant a ce

dernier

Membres en exercice :
Membres présents :

Pour:
Abstention :
Contre :

26
23

23

Ainsi fait et délibéré le 24 janvier 2013

Pour copie conforme
Le Maire
Jean Pierre FESTA



