REPUBLI NCAISE

MAIRIE DE SAINT-BONNET-EN- S
CHAMPSAUR EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
(Hautes-A /pes ) DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 DECEMBRE 2016
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= < L'an deux mil seize le huit du mois de DECEMBRE a 20 heures

30 le Conseil Municipal de la Commune de St Bonnet, étant

Gomnpionelds assemblé en session ordinaire a la Salle de la Mairie de St

alnt'Bonnet Bonnet, lieu habituel de ses séances, aprés convocation légale,

S e datée du 2 Décembre 2016, sous la Présidence de M. Laurent
DAUMARK.

Etaient présents tous les conseillers en exercice :

Mme Béatrice ALLOSIA, M. Roland BERNARD, Mme Emilie DROUHOT, Mme Marie-Andrée FESTA, M. Jean-Yves
GARNIER, M. Philippe GONDRE, M. Benoit GOSSELIN, M. Dominique GOURY, Mme Nathalie LATKO, Mme MILLON
Florence, M. Pierre-Yves MOTTE, Mme Emmanuelle PELLEGRIN, et M. Carmine ROGAZZO.

Etaient absents et représentés : , M. Paul DAVIN ayant donné pouvoir & M. Carmine ROGAZZO, Mme Marie-Anne
MANAUD ayant donné pouvoir M. Laurent DAUMARK, Mme Martine MARC ayant donné pouvoir & Mme Emmanuelle
PELLEGRIN et M. Christian PARPILLON ayant donné pouvoir & M. Pierre-Yves MOTTE, Mme Marion PELLEGRIN
ayant donné pouvoir a M. Roland BERNARD.

A été nommée Secrétaire de Séance : Mme Emilie DROUHOT

AVENANT A LA MAITRISE D'CEUVRE CONCERNANT LES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES HAMEAUX
DU VILLARD TROTTIER, DES COMBES ET DES PAYAS

Le maire rappelle a 'assemblée qu'un marché de maitrise d'ceuvre avait été attribué le 6 Mai 2011 au bureau
d'études AEV concernant les travaux de réalisation du réseau d'assainissement des hameaux du Villard Trottier, des
Combes et des Payas.

Des prestations supplémentaires ont été demandées : deux visites sur site pour décaler un tracé précédemment
fixé, un relevé topographique complémentaire suite & ce décalage et une réunion avec le Conseil Départemental &
propos des demandes de subventions relatives & cette opération.

Ainsi, le montant du marché se trouve modifié :
Montant initial : 12.500 € HT
Montant modifié : 14.375 € HT

Monsieur Pierre-Yves MOTTE quitte la salle sans explications.

A la majorité, le CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE l'avenant d'un montant de 1.875 euros (mille huit cent
soixante quinze euros) et DONNE pouvoir au Maire pour signer cet avenant avec le bureau d'études AEV,
maftre d'ceuvre dans le cadre des opérations de travaux d'assainissement des hameaux du Villard Trottier,
des Combes et des Payas.
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Entre les soussignés,

Mansieur Laurent DAUMARK, Maire de la Commune de SAINT BONNET EN CHAMPSAUR,
désigné par le « Maitre de 'Ouvrage »,
D'une part,
Madame Nelly CIKOJEVIC agissant au nom et pour le compte de I'entreprise AEV en sa
qualité de gérant, désignée par « I'Entreprise »,
D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant modifie le montant du marché de maitrise d'ceuvre relatif aux travaux de
réalisation du réseau d'assainissement des hameaux du Villard Trottier, des Combes et des
Payas.
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ARTICLE 3 : AUTRES CLAUSES

Les autres clauses de |'avenant sont conformes au Marché initial.

i Le représentant légal du Maitre de I'Ouvrage, A GAP, le

Le Maire, La Gérante,

: M. Laurent DAUMARK
_ Pour la Commune de Saint Bonnet en Mme CIKOJEVIC
Champsaur _ __ ' Pourl'entreprise AEV
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