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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
* DU CONSEIL MUNICIPAL

seance du 36 JANVIER 2014
Commune de Ry os pece @sem @b 90
Saint-Bonnet L'an deux mil quatorze le trente du mois de
e JANVIER & 20 heures 30 le Conseil Municipal de la
Commune de St Bonnet, étant assemblé en session
« Nihil nisi a numine » ordinaire a la Salle de la Mairie de St Bonnet, lieu
habituel de ses séances, aprés convocation Iégale,
datée du 23 Janvier 2014, sous la Présidence de M.
Jean-Pierre FESTA.

Etaient présents tous les conseillers en exercice :

Mme Rose AMAR, Mme Béatrice ALLOSIA, M. Philippe GONDRE, M. Benoit GOSSELIN, M.
Carmine ROGAZZO, M. Laurent DAUMARK, M. Jean-Yves GARNIER, M. Jean-Pierre LASMAN,
Mme Marie-Claude KERGIETER, M. Roland BERNARD, M. André VINCENT, M. Pierre
GONSOLIN, Mme Annie MICHELON, M. Paul DAVIN, Mme Emilie DROUHOT.

Etaient absents excusés: M. Laurent PELLEGRIN, M. Jean-Luc MOTTE, M. Bernard
GOURDOU, Mme Emmanuelle CHAIX, Mme Marie-Anne BOURGEOIS, ¥ Mme Anne
DEBLEVID, Mme Nadine TRIPODI, M. Fabien FERRARO, M. Dominique GOURY, M. Joseph
GRIMAUD.

Etaient absents et représentés: M. Fabien FERRARO ayant donné pouvoir a M. Benoit
GOSSELIN, Mme Anne DEBLEVID ayant donné pouvoir a Mme Rose AMAR.

A été nommé Secrétaire de Séance : M. Benoit GOSSELIN.

AVENANT N°'1 DU MARCHE DE MAITRISE D'GEUVRE DES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT POUR LA FRANCHISSABILITE DES DEUX SEUILS SUR LE DRAC

Monsieur le maire rappelle a I'assemblée la délibération en date du 21 Février 2013 par
laquelle le bureau d'études BURGEAP avait été retenu en qualité de maitre d’ceuvre pour les
' travaux de franchissabilité des deux seuils du Drac.

Il précise aux conseillers que pour mener a bien la prestation de maitrise d'ceuvre, les
| missions complémentaires suivantes ont été nécessaires :
e Phase technigue VISA : cette phase a nécessité un volume de travail supplémentaire
i (3 jours) pour I'ajustement de la conception technique, les échanges et aller-retours
avec le Groupement d'entreprises, la DDTO5 et 'TONEMA. Le montant de la phase
| VISA prévu a 3 335,96 €HT dans I'Acte d’ Engagement est majoré de 50% et porté a 1
" 667,98 €/HT;
e Réunions de préparation et de chantier VISA-DET : la durée totale d'exécution du
I chantier, prévue sur une période de 2,25 mois par le Groupement d’entreprises, a été
portée a 4,5 mois par avenant au marché de travaux. Le nombre de réunions
' hebdomadaires animées par le maitre d’'ceuvre a été porté de 13 réunions (prévues
dans son marché) a 22 réunions réalisées, soit de 7 réunions supplémentaires (2 en
' phase VISA et 5 en phase DET). Ces réunions sont valorisées au prorata de la phase
DET (forfait de 22 434,72 €HT pour 13 semaines de chantier) pour un montant de
12 080,23 €/HT.
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Le montant de I'avenant sur la phase technique ViS4 ést de 1 567,58 €/HT.
Le montant de I'avenant sur la phase réunions VISA-DET est de 12 080,23 €/HT.

Le montant total de I'avenant est de 13 748,21 €/HT, soit 16 442,86 €/TTC
Un avenant a ce marché est propose :

Marché initial : 41.492 € HT

Avenant: 13.748,21 € HT

Montant du marché : 55.240,21 € HT

Apreés en avoir délibéré, le Conseil Municipal a 'unanimité :

» APPROUVE l'avenant n°1 concernant le marché de maitrise d'ceuvre des travaux
d’aménagement pour la franchissabilité des deux seuils sur le Drac,

> DONNE tout pouvoir au maire pour signer I'avenant d'un montant de 13.748,21 € HT
avec le bureau d’études BURGEAP.

Ainsi fait et délibéré le 30 Janvier 2014
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