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Commune de

Saint-Bonnet L'an deux mil treize le treize du mois de JUIN a 20
e C heures 30 le Conseil Municipal de la Commune de
St Bonnet, étant assemblé en session ordinaire a la
« Nihil nisi a numine » Salle de la Mairie de St Bonnet, lieu habituel de ses
séances, aprés convocation légale, datée du 6 Juin
2013, sous la Présidence de Mr Jean-Pierre FESTA,

doyen des conseillers municipaux en exercice.

Etaient présents tous les conseillers en exercice :

Mme Rose AMAR, Mr André VINCENT, M. Philippe GONDRE, M. Joseph GRIMAUD, M.
Fabien FERRARO, Mr Benoit GOSSELIN, M. Jean-Pierre LASMAN, Mr Carmine
ROGAZZO, Mr Laurent DAUMARK, Mr Dominique GOURY, Mr Pierre GONSOLIN, Mr
Jean Luc MOTTE, Mme Annie MICHELON, Mme Anne DEBLEVID, M. Roland BERNARD,
Mme Marie-Claude KERGIETER, Mr Jean-Yves GARNIER, M. Paul DAVIN, Mme Béatrice
ALLOSIA.

Etaient absents excusés :, Mme Marie-Anne BOURGEOIS (ayant donné a Mme Béatrice
ALLOSIA), Mme Nadine TRIPODI, Mme Emmanuelle CHAIX, Mme Emilie DROUHOT, M.
Laurent PELLEGRIN, M. Bernard GOURDOU (ayant donné pouvoir a M. Joseph
GRIMAUD).

A été nommé Secrétaire de Séance : M. Benoit GOSSELIN

OBJET : AVENANT N°1 CONCERNANT LE MARCHE DE TRAVAUX DE RECALIBRAGE DE
CANAUX ET FOSSES - SECTEUR DE L'AULLAGNIER

Le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux supplémentaires, non prévus au
marché, ont du étre réalisés.

Ces travaux supplémentaires correspondent a des compléments techniques au marché initial.

La plupart des passages busés prévus au projet devant étre installés en entrée de champs, il
n‘avait pas été jugé utile de les doter de tétes de buses. Néanmoins, 4 passages busés sont
situés sous des routes ou chemins.

De plus, les pluies abondantes de ce printemps ont été la cause de phénomeénes d’érosion
autour de ces buses.

Ainsi, pour des raisons de sécurité et de pérennité des ouvrages, des tétes de buses sur les
passages busés ont été installé.

Un avenant a ce marché est proposé.
Marché initial : 20.742 € HT
Avenant: 1.871 € HT

Montant du marché : 22.613 € HT.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil municipal, a 'unanimité DECIDE :
- D’APPROUVER l'avenant N°1 concernant les travaux de recalibrage de canaux et
fossés du secteur de I'Aullagnier ;
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- DE DONNER tout pouvoir au Maire pour signer cet avenant d'un montant de 1.871

euros HT.
Membres en exercice : 26 Ainsi fait et délibéré le 13 Juin 2013
Membres présents : 20
Pour copie conforme
Pour : 22
Abstention : o Le Maire,
Contre : o] 3




